



3eme Comité de Bassin versant : Contrat Territorial du bassin versant de l'Aron-Cressonne

RÉGION
BOURGOGNE
FRANCHE
COMTE



Ordre du jour

1. Bilan général des actions 2022
2. Ajustement budget 2023
3. Retour sur la programmation 2023

1. Bilan général des actions 2022


Les actions ripisylve en 2022, échelle commune



- 27 visites de terrain et développement de projets
- 2 chantiers engagés en 2022 :
 - Millay et Moulins Engilbert
 - 647 ml de cours d'eau protégé, 4 passages à gué, 15 plantations, 2 arches PEHD
 - 21 298,45 € TTC
 - Entreprise SOLIF
 - Travaux repoussés en 2023
- 6 chantiers ripisylve en préparation pour 2023



Les grandes étapes de la démarche ripisylve





Crux la ville, ru Guégnault



Crux la ville, ru Guégnault



Champvert, ru de la queue du Loup



Moulins Engilbert, ru Grandry



Les actions continuité écologique en 2022, échelle commune



- 6 visites et développement de projet
- 3 chantiers engagés en 2022 :

* travaux d'effacement d'un étang à Sémelay
- 18 960 € TTC

* travaux ruisseau du Donjon Sémelay,
- Entreprise BBF
- 13 040 € TTC
- chantier repoussé en 2023

* travaux de retouche d'un ancien aménagement
à Champcheur, Château-Chinon campagne
- 9 340 € TTC
- repoussé en 2023



Sémelay, Donjon



Chateau Chinon camp, Garat



Aunay en Bazois, Trait



Sémelay, étang Bois Mary



8 décembre 2022

Le Contrat Territorial du bassin versant de l'Aron-Cressonne

BUDGET 2022 - Réalisations

Action	Montant prévisionnel (TTC)	Plan de financement	Montant engagé	% Exécution
Travaux ripisylve (2 chantiers)	20 000 €	50% AELB+30 % CRBFC+20 % EPCI	21 298,45 €	106,5 %
Travaux petite continuité écologique (3 chantiers)	45 000 €	AELB / CRBFC + 20 % EPCI	21 380 € (+18960 € prop. privé)	47,5 %
SHNA diagnostics pré-travaux	1000 €	50% AELB+30 % CRBFC+20 % EPCI	1 000 €	100 %
Suivis qualité de l'eau	1500 €	50% AELB+30 % CRBFC+20 % EPCI	0 €	0 %
Communication	1000 €	50% AELB+30 % CRBFC+20 % EPCI	909,20 €	90,9 %
Ecocitoyen de l'eau	5000 €	50% AELB+30 % CRBFC+20 % EPCI	5000 €	100 %
TOTAL	73 500 €		49 587,7 €	67,5 %

2. Ajustements du budget 2023

Le Contrat Territorial du bassin versant de l'Aron-Cressonne

BUDGET 2023 - Fonctionnement

Action	Montant (TTC)	AELB	CRBFC	Autres	EPCI
Cellule animation (2 ETP)	80 000 €	40 000 € (50%)	24 000 € (30%)	-	16 000 € (20%)
Frais de structure	26 000 €	24 000 €	-	-	2 000 €
Location voiture	3 500 €	-	-	-	3 500 € (100%)
Matériel (waders, décamètre)	250 €	-	-	-	250 € (100%)
Poste administration (0,5 ETP)	24 000 €	12 000 € (50%)	-	12 000 (50%)	-
Frais déplacement élus	3 000 €	11 250 € (50%)		6750 € (30%)	3 000€ (100%)
Annulation de titres	250 €	17 500 € (50%)		10 500 € (30%)	250 € (100%)
TOTAL	137 000 €				25 000 €

BUDGET 2023 – Études et travaux

Action	Montant (TTC)	AELB	CRBFC	Autres	EPCI
Travaux ripisylve	80 000 €	40 000 € (50%)	24 000 € (30%)	-	16 000 € (20%)
Travaux petite continuité	80 000 €	56 000 € (70%)	8 000 € (10%)	-	16 000 € (20%)
Divers, imprévus	10 000 €	-	-	-	10 000 € (100%)
Étude grande continuité	30 000 €	15 000 € (50%)	-	9 000€ (30%)	6 000 € (20%)
2 stages	9 300 €	4 650 € (50%)	2 280 € (24,5%)	-	2 370 € (25,5%)
Inventaire ZH	22 500 €	11 250 € (50%)	-	6 750 € (30%)	4 500€ (20%)
Diag + travaux mares	35 000 €	17 500 € (50%)	-	10 500 € (30%)	7 000 € (20%)
Inventaires suivis espèces	5 900 €	2 950 € (50%)	-	1 770 € (30%)	1 180 (20%)
Diag biologiques pré-travaux	4 500 €	2 250 (50%)	1 350 (30%)	-	900 (20%)
Suivis qualité de l'eau	8 000 €	4 000 €(50%)	2 400 (30%)	-	1 600 (20%)
Communication	10 000 €	5 000 € (50%)	3 000 € (30%)	-	2 000 (20%)
Travaux hydromorphologie, Castor	15 000 €	7 500 € (50%)	4 500 € (30%)	-	3 000 € (20%)
Gestion du parasitisme en ZH	3000 €	1500 (50%)	-	-	1500 (50%)
TOTAL	313 200 €				72 050 €


Le Contrat Territorial du bassin versant de l'Aron-Cressonne

BUDGET 2023 – Cotisations EPCI

EPCI	Nb communes	% pop	% BV	% CE	Cotisation totale
Bazois Loire Morvan	46	56,1 %	64,9 %	66,75 %	58 235,2 €
Amognes Coeur du Nivernais	22	15,4 %	20,3 %	19,82 %	16 765,4 €
Morvan Sommets et Grands Lacs	11	11,6 %	8,6 %	6,6 %	9 703,3 €
Sud Nivernais	7	16,9 %	6,1 %	6,83 %	12 346 €
TOTAL	92				97 050 €

3. Retour sur la programmation 2023

TRAVAUX – Ripisylve et continuité



- **RIPISYLVE : 8 projets de mise en défens**

- à Millay, St Péreuse, Alluy, Château-Chinon (campagne), Onlay, Crux-la-Ville,..

- *Prospection avec d'autres exploitants dans les mois à venir*

- Budget prévisionnel : 80 000 €
(50 % AELB, 30 % CRBFC, 20 % EPCI)

- **CONTINUITÉ : 4 obstacles**

- Sites potentiels : Aunay-en-Bazois, Crux-la-Ville, Tintury, Thaix, D-A, Anlezy, ...

- *Prospection pour cibler des obstacles avec un fort enjeux*

- Budget prévisionnel : 80 000 €
(70 % AELB, 10 % CRBFC, 20 % EPCI)

ÉTUDE – Grande continuité écologique

- Objectif : Étudier les possibilités d'aménagement d'un gros ouvrage à forts enjeux pour la continuité écologique
→ Prestation réalisée par un bureau d'étude
 - Sites potentiels :
 - **Moulin de la Fougère (Champvert)** :
→ projet éventuel bras de contournement, obstacle infranchissable sur l'Aron aval
→ *visite faite le 15/11/22*
 - **Captage de la Roche (Larochemillay)** : études à approfondir
 - **Moulin de Faye (Verneuil)** : Ouvrage bloquant sur le Donjon → *visite prévue le 26/01/2023*
- Budget prévisionnel : 30 000 € (50 % AELB, 20 % EPCI, 30 %...)



8 décembre 2022

TRAVAUX – Conciliation des enjeux au Moulin de Couloir (Dommartin)

- 2014 : travaux par le PnrM pour restaurer la continuité écologique
 - 2019 : le Castor s'installe sur site et construit un barrage au niveau du dalot
 - *Castor : espèce protégée, nombreux atouts pour les milieux aquatiques et la ressource en eau*
 - *la continuité écologique n'est plus assurée, la zone amont est inondée, ...*
 - 2022 :
 - Intervention possible mi décembre
 - Construction de pré-barrages pour concilier la présence de l'espèce sur le site et protection des infrastructures
- Budget prévisionnel : 15 000 €


> Schéma de la zone



> Dalot avant construction du barrage



ÉTUDE - Réalisation de deux stages de 6 mois




→ Canne : un bassin versant à fort enjeu hydro et morphologie

- **Stage inventaire des étangs 03/04/2023**
 - contact et visite avec les propriétaires d'étangs
 - comprendre le fonctionnement et l'historique des installations
 - évaluer leur impact sur le milieu naturel
- **Stage diagnostic hydromorphologique 20/02/2023**
 - diagnostiquer l'état physique des cours d'eau et de la ripisylve
 - inventorier les obstacles continuité écologique
 - priorisation de tronçons et ouvrages pour futurs travaux

→ Budget prévisionnel : 9 300 €
(50 % AELB, 30 % CRBFC, 20 % EPCI)

TRAVAUX – Restauration d'un réseau de mares



- Objectifs : restaurer les habitats d'espèces et le rôle hydrologique des mares
- Méthode :
 - a) Identification de secteurs à enjeux amphibiens patrimoniaux
→ terrain début 2023 sur les secteurs Cercy-la-Tour, Champvert, Verneuil (Diennes Aubigny)
 - b) Phase de diagnostic des mares par la **SHNA-OFAB**
 - c) Travaux de restauration à l'automne 2023
- Intervention : ~ 20 mares
- Budget : 10 000 € diagnostics + 25 000 € travaux



CONNAISSANCE – Zones Humides




→ *Trouver une zone humide sur ma commune*

→ *Est ce qu'il y a une zone humide sur ma parcelle ?*


<https://cartes.ternum-bfc.fr/?config=apps/sm-du-parc-naturel-regional-du-morvan/milieux-aquatiques-dans-le-parc-naturel-regional-du-morvan.xml>

#

CONNAISSANCE – Zones Humides



- Poursuite de l'inventaire :
 - 50 jours (terrain + bureau) par le CBNBP
 - Budget prévisionnel : 22 500 €
(50 % AELB, 20 % CBNBP, 10 % CD58, 20 % EPCI)
- Journée(s) technique(s) :
 - Def ZH, fonctionnalités, travaux hydrauliques, pâturage, préservation
 - **Partenariat CA58, PnrM, CENB, CBN**
- Enquêtes et recueils d'expériences
- Parasitisme en ZH :
 - Information et formation vétérinaires
 - Constitution d'un groupe de 6 éleveurs dans le Sud Morvan N2000
 - Budget prévisionnel : 3000 €




COMMUNICATION, SENSIBILISATION

PROGRAMME EVENEMENTS 2023

SUPPORTS DE COM.

- Le guide riverain
- Plaquette du CT Aron-Cressonne
- Plaquette Castor et zones humides
- Maquette BV
- Affiches



→ Budget prévisionnel : 10 000 €
(50 % AELB, 30 % CRBFC , 20 % EPCI)



MECENAT – Sumiriko

- Contexte : Entreprise SUMIRIKO à Decize, intérêt pour financer un projet de restauration de milieux aquatiques et de sensibilisation
- 1ère réunion le 18 octobre 2022
- Un possible partenariat pour :
 - Des actions de sensibilisation scolaires, grand public dans le cadre des Pieds dans l'Eau
 - Des travaux de restauration des réseaux de mares à enjeux
- Budget possible : 20 000 €

→ *Un partenariat à construire*

Merci pour votre attention

Des questions ?