



RÉGION  
BOURGOGNE  
FRANCHE  
COMTÉ



## 2eme Comité de Bassin versant : Contrat Territorial du bassin versant de l'Aron-Cressonne



## Ordre du jour

### **1. Les actions 2022 :**

- travaux continuité écologique
- travaux ripisylve
- communication et études

### **2. Budget 2022 : état d'avancement**

### **3. Programmation 2023**

### **4. Budget 2023**

# 1. Les actions 2022

## Restaurer la continuité écologique

### Restaurer le ruisseau du Donjon, enjeu frayères à truites

- Sémelay : Un radier de pont sur le Donjon
- Sémelay : Effacement d'étang sur le Donjon (propriétaire est maître d'ouvrage)



Pont à Sémelay



Ancien étang à Sémelay



## Restaurer la continuité écologique

### Restaurer le ruisseau du Donjon, enjeu frayères à truites

- Sémelay : Un radier de pont sur le Donjon
  - aménagement d'un **pré-bassin**, pose de **défecteurs** sous le pont et reprise d'une **banquette à loutre**
  - Coût des travaux **12 040 € TTC**
- Sémelay : Effacement d'étang sur le Donjon (propriétaire est maître d'ouvrage)
  - Ouverture de la digue et aménagement d'une passerelle pour conserver l'usage du chemin.
- L'entreprise **BBF** réalisera les travaux en **octobre 2022**



*Pont à Sémelay*



*Ancien étang à Sémelay*

## Retouche Champcheur (Chateau-Chinon campagne)

- Contexte :
  - 2014 - Travaux de restauration de la continuité écologique
  - 2021 - Effondrement de l'ouvrage
- 2022 : l'entreprise SNT-PAM va ré-intervenir sur le site
  - Installation d'un pont passerelle pour rallonger l'accotement
  - Renforcement de la tête de pont aval
  - Éventuellement : Mise en défens de la parcelle en amont en 2023
- Financement : accompagnement CRBFC, et reste à charge pour les EPCI sur le budget retouches



> Tête d'ouvrage



> Passage sur la route rétréci

## Mise en défens et développement de la ripisylve

- Projets de mise en défens et de développement de la ripisylve sur les bassins versants de l'Alène et du Guignon  
→ (Millay et Moulins-Engilbert)



> cours d'eau avant aménagement avec passage des animaux



Objectif



> cours d'eau après aménagement (clôture et passage à gué)

## Mise en défens et développement de la ripisylve

- Millay : Protection d'un cours d'eau affluent de l'Alène au niveau des sources
  - Mise en défens et enlèvement de la vanne d'un étang dégradé
  - 212 ml de cours d'eau protégé, 2 arche PEHD
- Moulins-Engilbert : Protection d'un cours d'eau affluent du Guignon
  - Mise en défens et aménagement de passages pour les animaux et engins
  - 435 ml de cours d'eau protégé, 4 passages à gué et 15 plantations
- **Entreprise SOLIF** réalisera les travaux
  - **Octobre 2022**
  - Coût de **20 000 € TTC**

## Sensibilisation - Études

- 06-2022 : Réunions publiques : Ressource en eau (Moulins-Engilbert) → 86 participants
- 06-2022 Zones Humides (Onlay) → 15 participants
- 06-2022 : Animation Zérophyto auprès des communes → 60 participants
- 07-2022 : Les Pieds dans l'Eau → 86 participants sur 291 au total
- 2022 - Écocitoyen de l'eau
- 09-2022 : Rencontres BFC Nature
- 09-2022 : Festival du Vivant à Chiddes
- 10-2022 : Journée d'échange avec les BPREA de Château-Chinon
- Réalisation des diagnostics biologiques pré-travaux – SHNA-OFAB → 4 chantiers




→ Continuité du partenariat CA58 et PnrM en 2023 pour la gestion quantitative de l'eau



## 2. Budget 2022 : État d'avancement

## 2. Budget 2022 : État d'avancement

- Budget 2022 = 195 050 €
  - 121 550 € fonctionnement
  - 73 500 € travaux, études
  - dont 43 300 € (22,2%) de cotisations EPCI
- Etat d'avancement des dépenses travaux, études :



### 3. Programmation des actions pour 2023

## TRAVAUX - Restauration de la ripisylve – Mise en défens

- Prévvision : 6 projets de mise en défens
  - Identification de sites à Millay, St Péreuse, Alluy, Château-Chinon (campagne), Onlay
    - Prospection avec d'autres exploitants dans les mois à venir
- Budget prévisionnel : 80 000 €  
(50 % AELB, 30 % CRBFC, 20 % EPCI)



## Appel à projet : Mise en défens



Appel à projet : Aux exploitants et/ou propriétaires de parcelles agricoles volontaires pour accueillir des projets de préservation et de restauration de la qualité des milieux aquatiques.

Le Parc naturel régional du Morvan porte, en collaboration avec 4 collectivités\*, un programme d'actions ambitieux pour la préservation des cours d'eau du bassin de l'Aron et de la Cressonne : le Contrat Territorial Aron-Cressonne.

Ce programme d'actions de 5 ans, de 2022 à 2027 a pour objectif la préservation de la qualité de l'eau, la restauration des rivières, et l'adaptation face au changement climatique afin de garantir une ressource en eau de qualité pour tous les usages et le milieu naturel.

• Les travaux proposés sont :



- La pose de clôture (mise en défens) le long des rivières afin de maîtriser l'accès des animaux au cours d'eau.
- Si nécessaire, la plantation de ripisylve (arbre en bord de rivière) peut être prévue.



La réalisation d'aménagements de type traversées de cours d'eau stabilisées pour le passage des engins et des animaux (passages à gués, arches PEHD, etc).



Des abreuvoirs pour les animaux (descente empierrée, abreuvoir gravitaire, etc).

OBJECTIFS

- Améliorer la qualité de l'eau favorable à la biodiversité locale et à un abreuvement de qualité des animaux.
- Stabiliser les berges et le lit initialement soumis au piétinement.
- Développer la présence d'arbres en bord de cours d'eau (ripisylve) dotés de nombreuses vertus pour les milieux et les animaux.

### • Objectifs

- Améliorer la connaissance des projets de mise en défens
- Convaincre les acteurs concernés de se porter volontaires
- Travailler sur de nouveaux territoires

### • A destination des propriétaires/exploitants

### • Communication septembre 2022 (communes, journaux, réseaux sociaux, réseaux partenaires...)

→ *Des travaux pour la protection des berges et l'aménagement d'abreuvoirs 100 % financés*

## TRAVAUX - Restauration de la continuité écologique

- Prévission : restauration de **4 obstacles** à la continuité écologique
- Sites potentiels : Aunay-en-Bazois, Crux-la-Ville, ...
  - Prospection pour cibler des obstacles avec un fort enjeux
  - Budget prévisionnel : **80 000 €**  
(70 % AELB, 10 % CRBFC, 20 % EPCI)

> Réserve incendie à Aunay-en-Bazois



## ÉTUDE – Grande continuité écologique

- Objectif : Étudier les possibilités d'aménagement d'un gros ouvrage à forts enjeux pour la continuité écologique  
→ Prestation réalisée par un bureau d'étude
  - Sites potentiels :
    - Moulin de la Fougère (Champvert) : projet éventuel pour la réalisation d'un bras de contournement, obstacle infranchissable sur l'Aron aval
    - Captage de la Roche (Larochemillay) : Études à approfondir
    - Moulin de Faye (Verneuil) : Ouvrage bloquant sur le Donjon
- Budget prévisionnel : 30 000 € (70 % AELB, 10 % CRBFC, 20 % EPCI)

## TRAVAUX – Retouches

- Ré-intervention éventuelle sur d'anciens travaux pour améliorer la pérennité de l'ouvrage et ses fonctionnalités.

→ Budget prévisionnel : 6 000 € (100 % EPCI)

## TRAVAUX – Conciliation des enjeux au Moulin de Couloir (Dommartin)

- Ancien étang sur le Veynon à Dommartin, aménagé par le PnrM en 2014 pour restaurer la continuité écologique
  - En 2019 : le Castor s'installe sur site et construit un barrage au niveau du dalot
    - Castor : espèce protégée, nombreux atouts pour les milieux aquatiques et la ressource en eau
    - la continuité écologique n'est plus assurée, la zone amont est inondée, ...
- Construction de pré-barrages pour concilier la présence de l'espèce sur le site et protection des infrastructures
- Budget prévisionnel : 15 000 €

> Schéma de la zone



> Dalot avant construction du barrage



## ÉTUDE - Réalisation de deux stages de 6 mois

- **Stage inventaire des étangs** (début 02/2023)
    - partenariat : DDT58, FP58, association des étangs
    - objectifs :
      - contact et visite avec les propriétaires d'étangs
      - recueillir le fonctionnement des installations
      - évaluer leur impact sur le milieu naturel
    - sur un bassin versant à fort enjeu étangs : la Canne ?
  - **Stage diagnostic hydromorphologique** (début 03/2023)
    - objectifs :
      - diagnostiquer l'état physique des cours d'eau et de la ripisylve
      - inventorier les obstacles continuité écologique
      - priorisation de tronçons et ouvrages pour futurs travaux
    - sur bassin versant avec peu de connaissances : Canne amont ?
- **Budget prévisionnel : 9 300 €**  
(50 % AELB, 30 % CRBFC, 20 % EPCI)



## TRAVAUX – Restauration d'un réseau de mares

- Objectifs : restaurer les habitats d'espèces et le rôle hydrologique des mares
- Méthode :
  - a) Identification de secteurs à enjeux amphibiens patrimoniaux
  - b) Phase de diagnostic des mares par la **SHNA-OFAB**
  - c) Travaux de restauration à l'automne 2023 réalisés par entreprise recrutée via marché public
- Prévision : travaux sur environ **20 mares**



→ Budget prévisionnel : **35 000 €** :

| DEPENSES                                                                |          | RECETTES                                                                |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Diagnostic : identification, caractérisation, et priorisation des mares | 10 000 € | AELB (50%)<br>CR BFC EnoR (10%)<br>CD58 (20%)<br>Cotisations EPCI (20%) | 5 000 €<br>1 000 €<br>2 000 €<br>2 000 € |
| Travaux de restauration de mare                                         | 25 000 € | AELB (50 %)<br>CR BFC EnoR (30%)<br>Cotisations EPCI (20%)              | 12 500 €<br>7 500 €<br>5 000 €           |

## CONNAISSANCE – Inventaires Zones Humides

- Compléter l'inventaire ZH sur le bassin versant de l'Aron
  - Objectifs : - Identifier et caractériser les ZH à enjeux puis :
    - Communiquer sur cet inventaire
    - Mener des travaux de restauration
  - Prévion : **50 jours** (terrain + bureau) par le **CBNBP**
- Budget prévisionnel : **22 500 €**  
(50 % AELB, 20 % CBNBP, 10 % CD58, 20 % EPCI)



## COMMUNICATION – Accompagnement parasitisme

- Constat : Difficulté d'exploitation des prairies humides (gestion du pâturage, parasitisme, ...)
- Journées d'animation et de concertation initiées en 2021 par le PNRM et des vétérinaires
- Objectifs : - accompagner 6 éleveurs (ciblés sur la base de l'inventaire ZH) sur des changements de pratique  
- 1 réunion d'information et 1 journée de formation pour les vétérinaires souhaitant s'impliquer dans le projet

→ Budget prévisionnel : 3 000 €



> Zone humide sur le secteur des sources de l'Yonne

## CONNAISSANCE – Diagnostics biologiques pré-travaux

- Objectifs :
  - Identifier et préserver les espèces à enjeux sur les sites de travaux
  - Proposer des aménagements permettant la préservation des espèces identifiées
- Prospections réalisées par la SHNA-OFAB
  - Budget prévisionnel : 4 500 €  
(50 % AELB, 30 % CRBFC EnoR, 20 % EPCI)



> tronçon prospecté avant travaux mise en défens



## CONNAISSANCE – Inventaires et suivis

- Améliorer la connaissance des espèces patrimoniales
- Campagnes d'inventaire, suivi de population, recherche d'espèces
  - loutre, castor, écrevisse à pieds blancs, agrion, insectes, ...
- Communication sur la présence des espèces lors d'animations

→ Budget prévisionnel : 5 900 €


(50 % AELB, 20 % CD58, 10 % CRBFC EnoR, 20 % EPCI)



## CONNAISSANCE – Suivi de la qualité de l'eau

Pour l'année 2023, le suivi de la qualité physico-chimique et biologique de 3 stations dans le bassin Aron Cressonne est ciblé afin de suivre l'évolution de la qualité de l'eau après travaux et de cibler et prioriser les travaux à mettre en œuvre l'année suivante.


→ Budget prévisionnel : 8 000 €  
(50 % AELB, 30 % CRBFC , 20 % EPCI)



### CONNAISSANCE – Étude HMUC par le CD58

- Etude « Hydrologie, Milieux, Usages et Climat »
- Lancée par le Conseil Départemental de la Nièvre, et dont le périmètre concerne la moitié ouest du bassin versant de l'Aron.
- Des résultats sont attendus dès 2023 concernant la gestion quantitative de l'eau

→ Suivi de l'étude et participation au COPIL



## COMMUNICATION – Programme événements 2023

- Animations et journées techniques :
- Sensibilisation sur le castor
- Édition 2023 des Pieds dans l'Eau
- Journées zones humides
- Une journée terrain pour les élus du CBV Aron-Cressonne ?
- Édition de supports de communication :
- Le guide riverain
- Plaquette du CT Aron-Cressonne
- Plaquette castor et zones humides

→ Budget prévisionnel : 5 000 €  
(50 % AELB, 30 % CRBFC , 20 % EPCI)



## COMMUNICATION – Écocitoyen de l'eau

- Les classes ou interventions se dérouleront en présence de l'animateur, de l'enseignant, ou des encadrants pédagogiques.
- Thèmes variés : eau, milieux humides et mares, amphibiens, cycle de l'eau, etc.
- Interventions dans les classes, en salle et sur le terrain. L'objectif de sensibilisation pour 2023 est de : 5 classes avec 120 élèves.

→ Budget prévisionnel : 5 000 €  
(50 % AELB, 30 % CRBFC , 20 % EPCI)



## Une antenne locale pour le CT en 2023

→ Antenne sur le bassin versant pour plus de proximité avec le territoire et les élus

- Quelle localisation ?
- A quelle fréquence ?

Proposition de la mairie de Cercy-la-Tour de partager les locaux de la Fédération de pêche

## 4. Budget 2023

## Le Contrat Territorial du bassin versant de l'Aron-Cressonne

### Budget de fonctionnement

|                                                                    |        |  |               |           |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--|---------------|-----------|--------|
| Cellule d'animation du Contrat Territorial Aron (2 ETP)            | 80 000 |  | AELB          | 40 000,00 | 50 %   |
|                                                                    |        |  | CRBFC         | 24 000,00 | 30 %   |
|                                                                    |        |  | collectivités | 16 000,00 | 20 %   |
| Frais de structure liées au fonctionnement de la cellule animation | 26 000 |  | AELB          | 10 000,00 | 38,5 % |
|                                                                    |        |  | collectivités | 16 000,00 |        |
| Location Voiture                                                   | 3 500  |  | collectivités | 3 500,00  | 100 %  |
| Matériel : 2 paires de waders + décamètre                          | 250    |  | collectivités | 250,00    | 100 %  |

|                                              |           |  |      |           |      |
|----------------------------------------------|-----------|--|------|-----------|------|
| Poste Administration, comptabilité (0,5 ETP) | 24 000,00 |  | AELB | 12 000,00 | 50 % |
|                                              |           |  | PnrM | 12 000,00 | 50 % |

|                        |          |  |               |          |       |
|------------------------|----------|--|---------------|----------|-------|
| Frais déplacement élus | 3 000,00 |  | collectivités | 3 000,00 | 100 % |
| Divers, Imprévus       | 250,00   |  | collectivités | 250,00   |       |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Total dépenses budget fonctionnement | 137 000 |
|--------------------------------------|---------|

→ Fonctionnement  
de la cellule  
animation et  
matériel

## Le Contrat Territorial du bassin versant de l'Aron-Cressonne

### Budget investissement

|    |                                                                    |           |     |               |           |       |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------|-----------|-------|
| A3 | Travaux de restauration de la ripisylve                            | 80 000,00 | TTC | AELB          | 40 000,00 | 50 %  |
|    |                                                                    |           |     | CRBFC         | 24 000,00 | 30 %  |
|    |                                                                    |           |     | collectivités | 16 000,00 | 20 %  |
| A1 | Travaux de restauration de la continuité petits ouvrages           | 80 000,00 | TTC | AELB          | 56 000,00 | 70 %  |
|    |                                                                    |           |     | CRBFC         | 8 000,00  | 10 %  |
|    |                                                                    |           |     | collectivités | 16 000,00 | 20 %  |
|    | Retouches                                                          | 6 000,00  | TTC | collectivités | 6 000,00  | 100 % |
|    | Grande continuité – étude                                          | 30000,00  | TTC | AELB          | 21000,00  | 70 %  |
|    |                                                                    |           |     | CRBFC         | 3000,00   | 10 %  |
|    |                                                                    |           |     | collectivités | 6 000,00  | 20 %  |
|    | Stage hydromorpho                                                  | 4500,00   | TTC | AELB          | 2250,00   | 50 %  |
|    |                                                                    |           |     | CRBFC         | 1350,00   | 30 %  |
|    |                                                                    |           |     | collectivités | 900,00    | 20 %  |
|    | Stage inventaire plan d'eau + Matériel stage (sondes températures) | 5000,00   | TTC | AELB          | 2500,00   | 50 %  |
|    |                                                                    |           |     | CRBFC         | 1500,00   | 30 %  |
|    |                                                                    |           |     | collectivités | 1 000,00  | 20 %  |
|    | Travaux à Dommartin – castor                                       | 15 000,00 | TTC | AELB          | 7 500,00  | 50 %  |
|    |                                                                    |           |     | CRBFC         | 4 500,00  | 30 %  |
|    |                                                                    |           |     | collectivités | 3 000,00  | 20 %  |

→ Travaux  
ripi sylve,  
continuité, Stages

## Le Contrat Territorial du bassin versant de l'Aron-Cressonne

### Budget investissement

→ Restauration de  
ZH et de mares,  
→ Études et suivis

|    |                                                     |          |     |               |          |      |
|----|-----------------------------------------------------|----------|-----|---------------|----------|------|
| A4 | Inventaires ZH – CBNBP                              | 22500,00 | TTC | AELB          | 11250,00 | 50 % |
|    |                                                     |          |     | CBNBP         | 4500,00  | 20 % |
|    |                                                     |          |     | CD58          | 2250,00  | 10 % |
|    |                                                     |          |     | collectivités | 4500,00  | 20 % |
| A5 | Restauration de mares –<br>Diagnostics - SHNA-OFAB  | 10000,00 | TTC | AELB          | 5000,00  | 50 % |
|    |                                                     |          |     | CRBFC (EnoR)  | 1000,00  | 10 % |
|    |                                                     |          |     | collectivités | 2 000,00 | 20 % |
|    |                                                     |          |     | CD58          | 2 000,00 | 20 % |
| A5 | Restauration de mares –<br>Travaux – PnrM           | 25000,00 | TTC | AELB          | 12500,00 | 50 % |
|    |                                                     |          |     | CRBFC (EnoR)  | 7500,00  | 30 % |
|    |                                                     |          |     | collectivités | 5 000,00 | 20 % |
| D1 | Inventaires de suivis –<br>SHNA-OFAB                | 5900,00  | TTC | AELB          | 2950,00  | 50 % |
|    |                                                     |          |     | CRBFC (EnoR)  | 590,00   | 10 % |
|    |                                                     |          |     | collectivités | 1 180,00 | 20 % |
|    |                                                     |          |     | CD58          | 1 180,00 | 20 % |
| D1 | Diagnostics biologiques pré-<br>travaux – SHNA-OFAB | 4500,00  | TTC | AELB          | 2250,00  | 50 % |
|    |                                                     |          |     | CRBFC (EnoR)  | 1350,00  | 30 % |
|    |                                                     |          |     | collectivités | 900,00   | 20 % |
| A3 | Suivis qualité de l'eau<br>travaux                  | 8 000,00 | TTC | AELB          | 5 600,00 | 50 % |
|    |                                                     |          |     | CRBFC         | 800,00   | 30 % |
|    |                                                     |          |     | collectivités | 1 600,00 | 20 % |

## Budget investissement

|    |                                       |          |     |               |          |      |
|----|---------------------------------------|----------|-----|---------------|----------|------|
|    | Communication                         | 3 000,00 | TTC | AELB          | 1 500,00 | 50 % |
|    |                                       |          |     | CRBFC         | 900,00   | 30 % |
|    |                                       |          |     | collectivités | 600,00   | 20 % |
| D2 | Communication – EnOR                  | 2 000,00 | TTC | AELB          | 1 000,00 | 50 % |
|    |                                       |          |     | CRBFC (EnOR)  | 600,00   | 30 % |
|    |                                       |          |     | collectivités | 400,00   | 20 % |
|    | Ecocitoyen de l'eau                   | 5 000,00 | TTC | AELB          | 2 500,0  | 50 % |
|    |                                       |          |     | CRBFC         | 1 500,0  | 30 % |
|    |                                       |          |     | collectivités | 1 000,00 | 20 % |
| A4 | Gestion du parasitisme en zone humide | 3 000,00 | TTC | AELB          | 1 500,00 | 50 % |
|    |                                       |          |     | CRBFC         | 900,00   | 30 % |
|    |                                       |          |     | collectivités | 600,00   | 20 % |

→ Communication,  
Sensibilisation,  
Formations

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Total dépense budget travaux | 309 400,00 |
|------------------------------|------------|

**Budget TOTAL 2023 = 446 400 €**

## Budget investissement

|                       | AELB             |               | CRBFC (Eau)     |               | CRBFC (EnOR)    |              | Cotis EPCI GEMAPI |               | PnrM     |       | CD58    |        | CBNBP   |       | TOTAL            |
|-----------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|----------|-------|---------|--------|---------|-------|------------------|
| Budget fonctionnement | 62 000 €         | 45,3 %        | 24 000 €        | 17,5 %        |                 |              | 39 000 €          | 28,5 %        | 12 000 € | 8,8 % | 0 €     |        | 0 €     |       | 137 000 €        |
| Budget travaux        | 175 300 €        | 56,7 %        | 46 450 €        | 15,0 %        | 11 040,0 €      | 3,6 %        | 66 680 €          | 21,6 %        | 0 €      |       | 5 430 € | 1,76 % | 4 500 € | 3,3 % | 309 400 €        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>237 300 €</b> | <b>53,2 %</b> | <b>70 450 €</b> | <b>15,8 %</b> | <b>11 040 €</b> | <b>2,5 %</b> | <b>105 680 €</b>  | <b>23,7 %</b> | 12 000 € | 2,7 % | 5 430 € | 1,22 % | 4 500 € | 1,0 % | <b>446 400 €</b> |

**Cotisations EPCI = 105 680 €**

**soit 23,6 % du budget 2023**

## Cotisations des EPCI

| EPCI                       | Nb communes | Pop proratisée EPCI | Linéaire de cours d'eau (km) | Surface dans BV (km <sup>2</sup> ) | % pop  | % BV   | % CE    | Clef répartition | Cotisation TOT | Taxe (€/hab/an) |
|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|------------------------------------|--------|--------|---------|------------------|----------------|-----------------|
| Bazois Loire Morvan        | 46          | 15083               | 1298,3                       | 1142,6                             | 56,1 % | 64,9 % | 66,75 % | 60,0 %           | 63 413,6 €     | 4,1 €           |
| Amognes Coeur Nivernais    | 22          | 4143                | 385,6                        | 357,4                              | 15,4 % | 20,3 % | 19,82 % | 17,3 %           | 18 256,3 €     | 2,1 €           |
| Morvan Sommets Grands Lacs | 11          | 3113                | 128,4                        | 152,1                              | 11,6 % | 8,6 %  | 6,60 %  | 10,0 %           | 10 566,2 €     | 0,9 €           |
| Sud Nivernais              | 7           | 4541                | 132,8                        | 107,3                              | 16,9 % | 6,1 %  | 6,83 %  | 12,7 %           | 13 443,9 €     | 0,6 €           |
| TOT                        | 92          | 26880,2             | 1945,1                       | 1759,4                             | 100 %  | 100 %  | 100 %   | 100 %            | 105 680,0 €    |                 |

**Clef de répartition = 60 % pop + 20 % cours d'eau + 20 % superficie**

## Les prochains RV

- Le Comité Syndical du Parc naturel régional du Morvan en octobre 2022
- Le Comité de Bassin Versant n°3 en novembre 2022
- Le Comité Syndical du Parc naturel régional du Morvan en décembre 2022

→ L'ensemble des documents « GEMA Aron-Cressonne » sur :  
<https://partage.parcumorvan.org/index.php/s/DRMKTREXDQXCKkA>

→ « Eau TV, des élus et des rivières » :  
<https://www.youtube.com/channel/UCH0iUTOH9F4quI5BNOBIDwQ>



**Merci pour votre attention**