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|- Systeme d’endiguement de Decize
> Reégqularisation du systeme d’endiguement
- Travaux effectués en 2020 et 2021

- Suivi des Visites Techniques approfondies (VTA)
- Perspectives

II- Digues de Charrin et de Luthenay-Uxeloup
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La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a créé la compétence GEMAPI
confiant aux EPCI la gestion des ouvrages de protection contre les
inondations.

depuis le 1% janvier 2018, la gestion des digues domaniales est transferee
aux EPCI avec possibilité de conventionner avec I'Etat pour qu’il assure la
gestion (entretien, suivi réglementaire) jusqu’au 27 janvier 2024.
(convention signée le 30 juin 2019 pour les digues domaniales du val de
Decize)
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Régularisation du SE (décret 2015-526
du 12 décembre 2015) : dossier de
demande d’autorisation déposé le 21 juin
2021

En cours d’instruction

- Zone protégée : classe B
population susceptible
d'étre exposeée supérieure a
3000 personnes

LEGENDE

w== Digues ligne principale

= (uvrage secondaire

| | Zone protégée Decize

Crue type 2003 (2100 m3/s)
Hauteurs d'eau entre 0 et 0.5m
Hauteurs d'eau entre 0.5 et 1m

'| Hauteurs d'eau entre 1 et 1.5m
" Hauteurs d'eau entre 1.5 et 2m
I Hauteurs d'eau supérieures a 2m

> Niveau de protection

- Systéme d’endigljemgnt ; 2t,1 1km ts/;ueezpoéc;;o?SBdoe) fe5t02u7rm
- levée de la Jonction 2°™section (480m) (échelle de Decize) ’et
- levée de la jonction 3*™section (490m) 2100m?s.
- levée de Caqueray (1140m dont 550m au TN) Correspoggr:tuéniveau de

' - 2 ouvrages hydrauliques

- 1 ouvrage secondaire : la rue de la Jonction
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Travaux de de-végeétalisation — levée dera B

v 2021 - Entreprise BBF (16 032 €)
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Entretien courant — travaux de fauchage externalisés
v 2020 (7 620 €)

Entreprise BBF :

* levée de la 2f‘*mesection cotes Loire et Val (2 100 €)
* levée de la 3°™section c6té Loire (2 880 €)

Entreprise Freon
* levée de la 3°™section coté Val (2 640 €)

+ 2021 (5 916 €)

Entreprise BBF :
* ensemble des levées y compris Caqueray
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v Traitement des désordres identifies dans le cadre des Visites Techniques
Approfondies (VTA) réalisées fin 2019 par le bureau d’'études ISL

Rappel :
* Une classification des désordres est réalisée de 1 a 4.

1 . correspondant a un desordre « potentiellement a risque », devant
étre traité de facon urgente,

4 : désordres « mineurs » de faible urgence, sans traitement particulier
* Val de Decize

Aucun désordre de niveau 1, 12 de niveau 2 (magonneries, tassements,
trous, érosion...)
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Traitement des désordres en 2020 / 2021

I VTA_2019_ISL Désordres 2
M | Désordre ponctuel
) Début désardre linéaire
@ Fin désordre linéaire
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Bilan :

v 8 désordres traités

v 2 désordres maconneries
sur ouvrage traversant

v 1 désordre qui nécessite un
suivi (pose fissurometre)

v 1 désordre (érosion) qui
nécessite 'abattage d’'un
arbre d’alignement en créte
(2°™ section)
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» Perspectives
* VTA programmeée (fin 2021 / début 2022)
* Traitement ouvrage traversant
v Mission de maitrise d ‘ceuvre confiee a Suez -Brli (47 000€)
v Analyse multicriteres simplifiee — —» Solution technique dite PT5

retenue « de remise en état et de securisation en augmentant I'emprise
coteé val « (50 400 €). Travaux attendus au second semestre 2022.

PT5 : D'un point de vue technique, la solution PT5 d'épaulement filtrant :
nécessitent de faibles déblais ; 7 ——
RESTITUTI
assure une filtration et un rabattement de nappe en pied de |"ouvrage ce qui réduit un peu son efficacité par rapport au massif horizontal ; =, i SO
i VANTELLERIE
améliore la stabilité du talus coté zone protégée par la butée de pied qu'il apporte. 1+ ﬂl'- .|
[ 1
SECTION 1.1 T E R
s | -55‘1'55&:]"_\.__
ECHELLE 150 T 2
smla | sl
f e N b e
u
3
g
REMERM DIGLE EXSTANT }
} COTE VAL
i DRAINAGE
| MATERIAUX FILTRANT
SUR GEOTEXTILE
i _

i
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T v Digue de Charrin : partie aval sur la commune de
Devay (150ml). SE de Saint-Hilaire-Fontaine / Charrin
v Digue de Luthenay-Uxeloup : partie amont sur la
commune de Fleury sur Loire (1,6 km)
E_- Détail des systémes d'endiguement gérés par la DDT58 sur le territoire de la
PRE] r‘||-.r|' |,-I uJ 1 I|T\\ I_\"Ii.ll'.\'n E CC Sud Nivernais
< SR o EN-SUR-LOIRE LA MACHINE
M'U{Emup SOUGY-SUR-LOIRE
| S SAINT-LEGER-DES-VIGNES
| CHAMPVERT
La délibération n° 2021-059 de la CCSN FLEURY-SUR-LOTRE P
, ~ \ Digies de la Jonction 2éme et 3éme section, Caqueray
propose de ne pas procéder a la NG st .. 2k
regularisation des systemes d’endiguement
de Saint-Hilaire-Fontaine-Charrin et de AR CURAIRE G DEVAY
Luthenay-Uxeloup. CHARRIN
I Digue ;’: nf'harrfn
%UVILLE—LES—DEC!ZE SAINT-GERMAIN-CHASSENAY I5"""""-----...--—--\E
n 1 2 3 km C‘-} ] il
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e » Digue de Charrin (val de Saint Hilaire Fontaine-Charrin)

e Convention de gestion signee avec 'EPCI CC Loire Bazois Morvan (24/05/19).
(Avenant pour que la CC Sud Nivernais soit signataire de cette convention)

* Régularisation du systéme d’endiguement — classe C (confiée a la DDT58)

* Traitement désordres
v Mission de maitrise d ‘ceuvre confiée a Suez (25 000€)

v Travaux de confortement attendus au second semestre 2022 (130 000€).

= T
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» Digue de Luthenay-Uxeloup

* Non classée au titre du décret 2007-1735 du 11 décembre 2007

* Réflexion en cours (EPCI CC Nivernais Bourbonnais) sur
'opportunité de la régularisation de la digue dans un systeme
d’endiguement au tire du Décret 2015-526 du 12 mai 2015
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Merci de votre attention
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